story	terminée_le	tâche	remarque	effectuée_par	Durée [min]
		Ajouter le lit		Emma	0h10
	20 févr. 2024	ajouter la table TV		Emma	0h10
		créer les murs, placer la fenêtre et la porte		Emma	0h30
Chambre a note 101		créer la salle de bain et placer sa porte		Emma	0h45
	27 févr. 2024	créer le dressing		Emma	0h10
		esthétique de la chambre (couleur mur, plafond et sol)		Emma	0h20
		4 pouf		Emma	0h02
		bibliothèque		Emma	0h05
		fenêtres		Emma	0h03
	1000	lumières		Emma	0h07
Espace de repo	U5 mars 2024	meuble en bois + consoles de jeu		Emma	0h02
		stores des fenêtres		Emma	0h08
		table		Emma	0h02
		télé		Emma	0h02
		arbres		Emma	0h03
		banc		Emma	0h02
		barriere		Emma	0h07
	1000	fontaine		Emma	0h04
Jacon	03 mars 2024	haies		Emma	0h10
		poubelle		Emma	0h02
		los		Emma	0h08
		terrain dimensions		Emma	0h02

Journal de travail 306-RukoSrak

05/03/2024 15:43

file:///C:/Users/emmblanchou/Documents/GitHub/IceTools/Timesheet.html

story	terminée_le tâche	tâche	remarque	remarque effectuée_par Durée [min]	Durée [min]
	30 janv. 2024	30 janv. 2024 Etablir un plan		Emma	0h20
	06 févr. 2024	06 févr. 2024 Valider les Users Story		Emma	1h15
Orgente		sprint retrospective		Emma	0h10
	04 mars 2024	sprint review		Emma	0h20
				Total	5h19

Journal de travail 306-RukoSrak